

**DODATOK č.1**  
**ku ZMLUVE O DIELO č. 07-11**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších**  
**zmien a doplnení**

---

Článok I.  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:** **Obec Teriakovce**  
**Obecný úrad Teriakovce 54**  
**080 05 Prešov-Solivar**

Štatutárny orgán: Miroslav Angelovič, starosta obce

Oprávnení rokovať:  
- vo veciach zmluvných s právom podpisovať  
zmeny zmluvy: Miroslav Angelovič, starosta obce  
- o technických otázkach: Kundra Jozef, stavebný dozor

Bankové spojenie: Dexia banka a.s.  
Číslo účtu: 8818779002/5600.  
IČO: 00 327 859  
Tel./Fax: 051 / 771 67 02, 0904 512 554  
E-mail: obec@teriakovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:** skupina dodávateľov „**Teriakovce- vodovod, EKOSVIP-TUCON**

**Vedúci člen skupiny:** **EKOSVIP, s.r.o.** Ovocinárska 48, 08301 Sabinov  
Štatutárny orgán: Ing. Anton Bujňák- konateľ.  
Oprávnení rokovať:  
- vo veciach zmluvných s právom podpisovať  
zmeny zmluvy: Ing. Anton Bujňák  
- o technických otázkach: Ing. Anton Bujňák  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 0445714188/0900  
IČO: 36449717  
DIČ: 2020004646  
IČ DPH: SK2020004646  
Telefón/ Fax: 051/4521375  
E-mail : sekretariat@ekosvip.sk  
Zápis v OR OS Prešov: oddiel Sro, vložka č.10621/P.

**Člen skupiny:** TUCON, a.s  
**Štatutárny orgán:** Ing. Jozef Hric- predseda predstavenstva

Oprávnení rokovať:

- vo veciach zmluvných s právom podpisovať  
zmeny zmluvy: Ing. Jozef Hric  
- o technických otázkach: Ing. Jozef Hric  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: 2604769258/0200  
IČO: 44802030  
DIČ: 2022842921  
IČ DPH: SK2022842921  
Telefón/ Fax: 041/5115411  
E-mail : info@tucon.sk  
Zápis v OR OS Žilina: oddiel Sa, vložka č.10695/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Preambula**

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa mení predmet plnenia o realizáciu viac práce v zmysle prílohy č.1 tohto dodatku t.j. rozpočty, bez zmeny rozpočtových položiek, ktoré boli vytendrované v základnej zmluve o dielo. Tieto zmeny garantujú kompaktnosť a plnú funkčnosť stavebného diela.

V objekte so 28.04.a- prefabrikovaná nádrž 2x 150 m<sup>3</sup> a mk a so 28.04.3 - prístupová cesta k vodojemu sa dopĺňajú konštrukčne vrstvy štrkodrvy z dôvodu statického posúdenia, ktoré bolo vypracované na základe geologického prieskumu. Na SO 28.04.3 sa nezrealizuje kalový zákryt vozovky- menej práce.

Z dôvodu zachovania komplexnosti a funkčnosti prístupovej cesty k vodojemu sa dopĺňa predĺženie prístupovej cesty k vodojemu o 295m. V čase podávania žiadosti o NFP sa s výstavbou komunikácie v celom rozsahu nepočítalo nakoľko objednávateľ mal už v tom čase podanú žiadosť o poskytnutie NFP v rámci iného programu a iného operačného projektu, ktorý nebol schválený.

### **Článok II.**

#### **Predmet dodatku**

2.1. Predmetom tohto dodatku je rozšírenie predmetu plnenia o práce v zmysle prílohy č.1, t.j. zhotoviteľ zrealizuje viac práce na objektoch:

SO 28.04.a - PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ 2X 150 m<sup>3</sup> A MK  
SO 28.04.3 - PRÍSTUPOVÁ CESTA K VODOJEMU

2.1.1. Rozšírenie predmetu plnenia v zmysle prílohy č.1 o objekty:

SO 28.04.3 - PRÍSTUPOVÁ CESTA K VODOJEMU, PREDLŽENIE CESTY O 295 M

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 8.1.2013. a podmienky uvedené v PD predloženej objednávateľom.

Článok III.

Cena

3.1 Cena tohto dodatku je: **75.646,25 €** bez DPH

Rekapitulácia:

Práce podľa ZoD:	<b>994.927,68 €</b> bez DPH
<u>Práce podľa dodatku:</u>	<b>75.646,25€</b> bez DPH
Cena celkom:	<b>1.070.573,93 €</b> bez DPH

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok je vyhotovená v 4-roch exemplároch, pričom 3 exempláre dostane objednávateľ a 1 exempláre zhotoviteľ.

4.2 Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.

4.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.


4.4 Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

V Teriakovciach, *14. 11. 2013*



V Sabinove, *14. 11. 2013*

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**



Miroslav Angelovič  
starosta obce



Ing. Anton Bujňák  
konateľ spoločnosti