

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-1011 2019 / OBEC**  
(ďalej len „**dodatok**“)

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **KOSIT EAST s.r.o.**  
Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice  
IČO: 50 273 884  
DIČ: 2120268645  
IČ DPH: SK2120268645  
V zastúpení: Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc – na základe plnej moci  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Číslo účtu: SK86 1100 0000 0029 4902 3996  
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 39064/V  
Poverený zástupca: Mgr. Peter Bartek  
Tel./e-mail: 0918 696 175/ bartek@kosit.sk

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Teriakovce**  
Sídlo: Obecný úrad Teriakovce, Teriakovce 54, 080 05 Teriakovce  
IČO: 00 327 859  
DIČ: 2020548211  
V zastúpení: Miroslav Angelovič, starosta  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK51 5600 0000 0088 1877 9002  
Tel./e-mail: 0904 512 554/ obec@teriakovce.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

(„**zhotoviteľ**“ a „**objednávateľ**“ spolu ďalej aj ako „**zmluvné strany**“)

**Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo č. ZM-KO-OD-19-1011 2019 / OBEC zo dňa 9.12.2019 (ďalej len „zmluva“)**

**I.**

**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na novej prílohe č. 1 zmluvy, ktorá s účinnosťou k 1.4.2022 plne nahrádza pôvodnú prílohu č. 1 zmluvy a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

**II.**

**Záverečné ustanovenia**


1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú naďalej platné bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.4.2022.
3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli a nemajú k nemu výhrady, ani ďalšie pripomienky, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, svoju vôľu uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa 29.3.22


V Teriakovciach, dňa 14.5.2022

**Zhotoviteľ:**



KOSITEAST s.r.o.  
Ing. Lucia Šprinc a Ing. Branislav Šprinc  
na základe plnej moci

**Objednávateľ:**



Obec Teriakovce  
Miroslav Angelovič, starosta